ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর: বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় তারিখ: ০১-১২-২০১৯

দপ্তর/সংস্থা: আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

ক্ষুদ্র উন্নয়ন শিরোনাম/ কাইযেন থিম	দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ঝুকিপূর্ণ মোড়ে মিরর (outdoor-convex-mirror) স্থাপন

ক্ষুদ্র উন্নয়ন দলের সদস্যবৃন্দ:

দলের সদস্য	নাম	পদবী	মোবাইল ও ইমেইল
প্রোমোটার	জনাব মুহাম্মদ আমানাত মাওলা	ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড আইসিটি)	০১৭১৫-০৬৩৪০৩ mgrmisict@apscl.com
দলনেতা	জনাব এস এম সাইফুর রহমান	নির্বাহী প্রকৌশলী (আই এন্ড সি, ব্লক-বি)	
দল সমন্বয়ক	জনাব লোকমান হোসেন	সহকারী ব্যস্থাপক (অর্থ)	
অন্যান্য সদস্যবৃন্দ (নাম):			
মেন্টর (নাম, পদবী, প্রতিষ্ঠান, মোবাইল, ইমেইল, ফোন, ফ্যাক্স):	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	প্রধান প্রকৌশলী (পওস)	
বিশেষজ্ঞ সদস্য	জনাব মোঃ আতিকুজ্জামান	ব্যবস্থাপক (কারখানা)	

বর্তমান এবং কাঙ্খিত অবস্থা:

বর্তমান অবস্থা (তারিখ:০১/১২/২০১৯)	KPI*	কাঙ্খিত অবস্থা (তারিখ: ০১/০৩/২০২০)	KPI*
ঝুঁকিপূর্ণ মোড়ে বিপরীত দিক থেকে আসা যানবাহন দেখা যায়না বলে প্রায়শই উক্ত স্থানে দূর্ঘটনা ঘটে।		ঝুকিপূর্ণ মোড়ে মিরর (outdoor-convex-mirror) স্থাপনের ফলে যথেষ্ট দুর থেকে বিপরীত দিক থেকে আসা যানবাহন দেখা যাবে বলে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে।	

KPI: Key Performance Indicator. যে পরিবর্তন/উন্নয়ন সাধন করা হবে তার পরিমাণগত বর্ণনা। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

বাস্তবায়ন সময়সূচী (গ্রান্ট চার্ট): সময়সীমা: ০১/১২/২০১৯ হতে ০১/০৩/২০২০।

করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সপ্তাহ											
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১. ঝুকিপূর্ণ মোড় নির্বাচন	টিম	➔											
২. সংশ্লিষ্ট বিভাগ (ওয়ার্কশপ) সহ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কমিটির সরজমিনে ঝুকিপুর্ণ মোড়গুলি পরিদর্শন ও চুড়ান্তকরন	টিম			➔									
৩. বাজার যাচাই ও প্রাক্কলন প্রস্তুত	টিম					➔							
৪. ক্রয় প্রক্রিয়া	টিম								➔				
৫. নির্বাচিত ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে মিরর স্থাপন	টিম												➔
৬. নিয়মিত তদারকি	টিম	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	——➔

নির্দেশনাবলী: ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প শিরোনাম/ কাইযেন থিম গ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ষনীয়:	• সাধারণতঃ ৩ মাসের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য যা সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক, • নিজের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতায়, স্থানীয় সম্পদে এবং জেলা কর্মকর্তা/প্রোমোটর এর অবগতি/সহায়তাক্রমে বাস্তবায়নযোগ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ক্ষুদ্র উন্নয়নের পূর্বের ও পরের অবস্থার ছবি তুলে রাখুন এবং রির্পোটে সংযুক্ত করুন।

(মুহাম্মদ আমানাত মাওলা)
ব্যবস্থাপক (এমআইএস এন্ড আইসিটি)
ও
আহবায়ক, [১.৩.১] সম্পর্কিত কমিটি
এপিএসসিএল।